

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»

Институт информационных технологий и технологического образования
Кафедра информационных технологий и электронного обучения

по направлению «09.03.01 – Информатика и вычислительная техника»
(профиль: «Технологии разработки программного обеспечения и обработки больших данных»)

Утверждаю
Зав. кафедрой д.п.н., проф.

Е.З.Власова
«02» сентября 2026 г.

ЗАДАНИЕ
НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ
технологическая (проектно-технологическая)
Индивидуальная тема: аудио и форматы сессий MindFlow

Студента _____ Зубанов Андрей Алексеевич _____
(Фамилия, имя, отчество студента)

Руководитель _____ Жуков Николай Николаевич, доцент кафедры информационных технологий
и электронного обучения, кандидат физ.-мат. наук _____
(Фамилия, имя, отчество, ученое звание и степень, должность)


Утверждено приказом ФГБОУ ВО «РГПУ им. А. И. Герцена» № 0104-940/03-ПР «02» сентября 2026 г.
Срок представления студентом отчета по практике на кафедру _____ 28.09.2026 г.

Календарный план прохождения учебной практики:

Наименование частей работы	Форма отчётности	По плану	Фактически
I. Инвариантная самостоятельная работа			
1.1. Создать и подготовить аудиослои для основных состояний MindFlow. Разделить материал по ролям drone, pad, texture и pulse и сформировать отличающиеся по звучанию варианты для генеративной сборки.	Аудиофайлы, каталог сетов и краткое описание роли каждого слоя.	02.09.2026	02.09.2026
1.2. Подготовить аудиоматериалы к синхронному микшированию: согласовать формат и длительность слоёв внутри каждого сета, проверить уровни и бесшовность циклов.	Подготовленные сеты и сведения о технических параметрах файлов.	05.09.2026	06.09.2026
1.3. Подключить подготовленные сеты к конфигурации сцен приложения и проверить совместное воспроизведение слоёв.	Конфигурация аудиосцен, описание проверки и демонстрационные материалы.	10.09.2026	12.09.2026
II. Донастройка аудиодвижка MindFlow			
2.1. Донастроить загрузку слоёв и параметры микса, включая громкость ролей, фильтрацию и пространственные эффекты.	Описание изменений в исходном коде и схема прохождения аудиосигнала.	12.09.2026	17.09.2026
2.2. Донастроить синхронизацию циклов и плавные переходы между вариантами звучания, проверить работу движка с подготовленными сетями.	Описание алгоритма переходов, технические проверки и демонстрация.	17.09.2026	19.09.2026
III. Разработка формата «Мой микс»			
3.1. Разработать последовательность выбора состояния и фонового окружения с настройкой пользовательского баланса.	Экран «Мой микс» и описание пользовательского маршрута.	20.09.2026	21.09.2026
3.2. Реализовать применение параметров пользовательского микса к аудиосцене с учётом совместимости фона и ограничений уровней.	Конфигурация микса и описание правил смешивания.	22.09.2026	22.09.2026
3.3. Реализовать предпрослушивание, запуск сессии и сохранение параметров микса для повторного воспроизведения.	Демонстрация сеанса и сохранённого микса в избранном.	24.09.2026	25.09.2026
IV. Разработка формата «Сценарии»			
4.1. Подготовить каталог сценариев с категориями, описанием и последовательностью этапов.	Каталог сценариев и модели этапов.	25.09.2026	26.09.2026
4.2. Связать этапы сценария с аудиосессией и реализовать автоматический переход между этапами при выбранном режиме.	Описание управления этапами, прогрессом и сменой аудиосцены.	26.09.2026	27.09.2026
Подготовить отчёт и электронные материалы по результатам практики.	Отчёт и ссылка на материалы практики.	28.09.2026	28.09.2026

Руководитель практики _____
(подпись руководителя)

Задание принял к исполнению «02» сентября 2026 г. _____


 (подпись студента)